Retrospektive Gruppe 19:

Was ist bei den beiden Sprints gut gelaufen?

- Planung
- Architektur mit klaren Schnittstellen erstellt
- Kommunikation und Absprache mit Marten, Leif und Jan
- Keine Konflikte zwischen Commits
- Arbeit mit dem lokalen Wildfly
- Pattern Anwenden
- Architekturplanung

Was hat nicht geklappt?

- Überschneidung von Aufgaben
- Das Verhalten von Vivien und Wana hat sich nicht wesentlich gebessert (Kommunikation und Fertigstellung)
- Arbeitseinstellung teilweise unbefriedigend
- Ich musste am letzten Tag noch viele Aufgaben übernehmen

Welches Vorgehen möchten Sie individuell beibehalten?

- Klare Architekturplanung
- Klare Schnittstellen bilden
- Frühzeitig Aufgaben bearbeiten
- Kommunikation bei Problemen

Was möchten sie abstellen?

• Nichteinreichung/Aufschiebung von Aufgaben der anderen tolerieren